

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน


.....

ผู้เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางทองใบ วงษ์สมบัติ	รองประธานสภาฯ	ทองใบ วงษ์สมบัติ	
๒	นายมนต์สิทธิ์ นามมัน	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑	มนต์สิทธิ์ นามมัน	
๓	นายกุศล อนุรักษ์	สมาชิก อบต.หมู่ ๔	กุศล อนุรักษ์	
๔	นายอุทัย บัวเงิน	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	อุทัย บัวเงิน	
๕	นายวิรัตน์ เทียงตรง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	วิรัตน์ เทียงตรง	
๖	นายปิ่นทอง ราชโสภา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗	ปิ่นทอง ราชโสภา	
๗	นางรัตนภรณ์ พลศักดิ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘	รัตนภรณ์ พลศักดิ์	


ผู้ไม่มาประชุม

นายประรอง นิลภูเขียว ลาป่วย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ


(ทองใบ วงษ์สมบัติ)
รองประธานสภา อบต.บ้านว่าน
ประธานสภา อบต.บ้านว่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประภาส คลั่งขำนาญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประภาส คลั่งขำนาญ	
๒	นายชาญณรงค์ ลาสิ่งห์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ชาญณรงค์ ลาสิ่งห์	
๓	นางสาวปวีณา วรวิเวศ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ปวีณา วรวิเวศ	
๔	นายบรรยงค์ มาตรโสภา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	บรรยงค์ มาตรโสภา	
๕	นางสาวอรุณ เจริญสุข	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	อรุณ เจริญสุข	
๖	นายประพร พลศักดิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประพร พลศักดิ์	
๗	นายอรรถวัฒน์ แก้วคุณเมือง	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรรถวัฒน์ แก้วคุณเมือง	


(พงศวดี วรวิเวศ)
รองประธานสภา อบต.บ้านทรายทอง
พระนครศรีอยุธยา

ซึ่งพื้นที่ขุดลอกนั้น ได้ตรวจสอบแล้วยังมีพื้นที่ที่สามารถขุดลอกได้ก็เลย
จะขอสภาฯ ได้ปรับแบบให้ได้ปริมาณดินขุดเท่าเดิม ในวงเงิน
งบประมาณเท่าเดิม ตามรูปแบบที่ช่างได้ให้ทุกท่านดูนั้นมีพื้นที่ที่ยัง
สามารถขุดได้อยู่ แล้วทางผู้รับจ้างจะใช้แมคโครในการทยอยดินมากอง
ไว้แล้วจะใช้รถขนดินจากบริเวณที่พอขุดได้ ปริมาณน้ำตอนนี้ลึก
ประมาณ ๒ เมตรโดยใช้คนลงไปวัด มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม
เชิญครับ

นายกศล อนุรักษ์ ส.อบต.หมู่ ๔

อยากสอบถามว่าโครงการนี้มีปริมาณดินคงเหลือเท่าไร และตามที่
บริษัทสามบอรุ่งเรืองเจริญทรัพย์ ได้เข้ามาทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๖๘ จึงอยากเรียนถามว่าก่อนที่จะได้มีการดำเนินโครงการ
เราก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณตั้งแต่ประมาณต้นปีแล้ว อยากเรียน
คณะผู้บริหารว่ามีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไร จึงจะไม่เกิด
เหตุการณ์เช่นนี้อีก เพราะเกี่ยวกับการขุดลอก การก่อสร้างฝาย
อยากให้ทำตั้งแต่เนิ่นๆ พอมาทำช่วงหน้าฝนก็จะเกิดปัญหาตามเดิม
ไม่สามารถทำได้อีก ก็อยากให้เอากรณีบึงศาลาคำเป็นเคสตัวอย่าง
ย้งดีที่บึงศาลาคำยังมีพื้นที่ที่สามารถทำได้ แต่ถ้าหากเป็นพื้นที่อื่น
ที่ไม่มีพื้นที่ที่จะเกิดความเสียหายอย่างไร

ประธานสภาฯ
ผอ.กองช่าง

ขอให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้ตอบคำถามกรณีพื้นที่คะ

ประเด็นที่ว่าเหลือปริมาณดินกี่ลูกบาศก์เมตรนะครับ ขอให้ทุกท่านดู
ตามเอกสารที่มอบให้ นะครับ ปริมาณพื้นที่ขุดได้ ๑,๘๕๒.๕๐ ตร.ม.
ปริมาณดินขุด ๓,๗๐๕ ลบ.ม.ในพื้นที่สีแดงตามเอกสาร ส่วนพื้นที่ที่
เหลือ จะเหลือ ๑,๑๔๗.๕ ตร.ม. ถ้าคิดเป็นคิวดินก็จะเหลือ ๑,๒๙๕
ลบ.ม. แต่ถ้าเราแก้ไขแบบ พื้นที่ตามแบบที่จะขุด ๑,๑๕๒ ตร.ม.
ปริมาณดินขุด ๑,๔๐๐ ลบ.ม.ครับ

ปลัด อบต.บ้านว่าน


ในประเด็นแรก ผอ.กองช่างได้ตอบแล้วนะครับ ส่วนพื้นที่ที่ขุดแล้ว
จะเป็นพื้นที่สีแดง ส่วนพื้นที่ที่จะขอแก้ไขแบบจะเป็นสีส้ม ส่วน
กรณีที่กำลังเข้าท่านนายก อบต.บ้านว่าน ก็จะได้ตอบครับ

นายก อบต.บ้านว่าน

สำหรับสัญญาจ้างที่ผู้รับเหมาได้เข้ามาเซ็นสัญญา เขาก็ได้เข้ามา
ตามที่กำหนด แต่การลงงานเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่
ส่วนทางเราก็ได้มีการประสานไปตลอดให้รีบเข้ามาดำเนินการ
และในปีนี้น้ำมาเร็วกว่าปกติ ก็ขอนำเรียนสภาฯ ให้ทราบ

ปลัด อบต.บ้านว่าน

ในฐานะ ปลัด อบต.บ้านว่าน ก็ขอนำเรียนในที่ประชุมใน
ประเด็นที่ท่านสมาชิกถาม ในกรณีของงานลงลูกรังและงานขุดลอก
ผมจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการก่อน เพราะ
งบประมาณมีการอนุมัติแล้วตั้งแต่ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในกรณีนี้
ก็มีการผิดพลาดในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งในส่วนของการประสาน
งานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้บริหารในเรื่องของการแจ้งผู้รับจ้างเข้ามา
เซ็นสัญญา ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญาแต่เขา


(นางทองใบ วรรณรงค์)
รองประธานสภา อบต.บ้านว่าน
พรอนสหภาพเกษตรกรไทย สหกรณ์การเกษตรบ้านว่าน

นายปิ่นทอง ราชโสภะ ส.อบต.หมู่ ๗

ปลัด อบต.บ้านवान

นายมนตรีสิทธิ์ นามมัน ส.อบต.หมู่ ๑

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ

นายโชคชัย เลื่อนแก้ว รองนายกฯ

(มงคลไม่ วมระดมมติ)

รชช. : ชน.สช. อ.บ้านคันทนา ๖

ป. : ชน.สช. อบต.บ้านคันทนา ๖ ต.บ้านคันทนา ๖

ก็ไม่มา ในส่วนตัวผมก็ได้กำชับตลอดว่างาน ๒ งานนี้ต้องแล้วเสร็จก่อน
ที่ฝนจะมา แต่มันก็เกิดกรณีนี้ขึ้นมา ผมก็ขออนุมัติรับและก็จะนำไป
ปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป

ถ้าหากมีการแก้ไขแบบและสภาฯ อนุมัติไปแล้ว และเกิดปัญหาชุดลอก
ไม่ได้อีก จะทำอย่างไรต่อไปครับ

ในส่วนของการแก้ไขแบบแปลน ราคาเท่าเดิมและปริมาณงานต้องไม่น้อย
กว่าเดิม แต่จะมากกว่าเดิมได้ครับ ในกรณีที่มีการแก้ไขไปแล้ว
เขาจะต้องดำเนินการให้ได้ตามแบบให้งานแล้วเสร็จ ถ้าหาก
ไม่แล้วเสร็จก็ต้องคิดค่าปรับตามสัญญาต่อไป ถ้าหากไม่สามารถดำเนิน
การได้หรือทิ้งงานไป ทาง อบต.ก็แจ้งเวียนทีมงาน ในกรณีที่ไม่มีความ
อันสมควรเราก็ไม่แก้ไขให้ครับ แต่ที่นี้ทุกท่านก็เห็นว่ามันไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและปริมาณฝนที่ตก
ก็มาก จนเป็นเหตุที่ไม่สามารถชุดได้ ซึ่งทาง อบต.ก็ได้ดูแล้วว่าพื้นที่ที่
จะดำเนินการได้ และประชาชนได้ประโยชน์จากการมีพื้นที่เก็บน้ำที่
เยอะขึ้น จึงได้นำเนาเข้าสู่สภาฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขแบบครับ และกรณี
ของผู้รับจ้างเขาก็คงคิดว่าเขาสามารถบริหารสัญญาได้ จึงเข้ามาทำงาน
ล่าช้า คิดว่าสามารถดำเนินการชุดลอกให้เสร็จได้ภายใน ๑๐ วัน โดยที่
เขาสันนิษฐานไปว่าใกล้จะฤดูฝนแล้ว ฝนอาจจะตกลงมา พอผ่านสภาฯ แล้ว
ทาง อบต.ก็จะแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการ ถึงสภาฯ ไม่อนุมัติ ทาง อบต.
ก็ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป ถ้าหมดสัญญาก็ต้องปรับตามที่
สัญญากำหนดครับ แต่เราก็คิดว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้เพราะมีพื้นที่
ที่จะชุดเยอะและประชาชนได้ประโยชน์ ก็เลยนำเข้าสู่สภาฯ เพื่อแก้ไข
แบบ ส่วนครบกำหนดสัญญาก็คิดค่าปรับไปตามกำหนดครับ
สำหรับผมตัวแทนของพื้นที่หมู่ที่ ๑ เป็นไปตามที่ท่านปลัดได้
แจ้งครับว่ามีฝนตก น้ำไหลเข้าพื้นที่ชุดลอกไม่สามารถชุดได้จริง ก็ทำ
อะไรไม่ได้ตามนั้นครับ

มีท่านใดสงสัยหรือไม่คะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขแบบแปลน
โครงการชุดลอกบึงศาลาคำ หมู่ที่ ๑

อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนโครงการชุดลอกบึงศาลาคำหมู่ที่ ๑ เป็น
เอกฉันท์

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ

ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เจ้าคณะตำบลบ้านวานได้รับพระราชทาน
สัญญาบัตรพัดยศชั้นเอก และจะเดินทางมาถึง อบต.บ้านวานประมาณ
๔ - ๕ โมงเย็น เราก็จะรอรับทางคณะอยู่ที่นี้แล้วค่อยออกเดินทางไปที่
วัดนิมพลีวันหมู่ที่ ๘ การแต่งกายสวมชุดสีก็ครับ ขอเชิญทุกๆท่าน
ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอ
ปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางทองใบ วงษ์สมบัติ)

รองประธานสภา รักษาราชการแทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมนต์สิทธิ์ นามมัน)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายปิ่นทอง ราชโสภา)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางรัตนภรณ์ พลศักดิ์ขวา)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

(ทองทองใบ วงษ์สมบัติ)

รองประธานสภา รักษาราชการแทน

พ: อานันท์วรวิมลรัตน์ รักษาราชการแทน